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Deskripsi
Singkat MK

Matakuliah ini berisi proses perencanaan proyek yang terdiri dari penyusunan jadwal proyek secara manual berupa Gantt
Chart, Line Diagram , dan Network Planning secara manual maupun menggunakan software ( Microsoft Project ), dilanjutkan
dengan perencanaan sumber daya proyek, dan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk pengendalian biaya dan waktu
proyek. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode pengajaran langsung dengan pendekatan konstruktivistik.
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Mahasiswa mampu
menjelaskan
pengertian , fungsi,
manfaat dan jenis-
jenis jadwal proyek

- Menjelaskan
pengertian
penjadwalan
proyek -
Menjelaskan
fungsi dan
manfaat
penjadwalan -
Menjelaskan
jenis-jenis
penjadwalan

Kriteria:
nilai bagus jika
menjawab
dengan benar

Model
ekspositori
2X50

0%

Mahasiswa mampu
melakukan
penjadwalan dengan
visualisasi diagram
balok dan diagram
garis

- Menjelaskan
keunggulan dan
kelemahan
diagram batang
- Membuat
WBS proyek
rumah
sederhana -
Membuat
penjadwalan
proyek dengan
diagram batang
Membuat
jadwal proyek
dengan
diagram garis

Kriteria:
nilai bagus jika
menjawab
dengan tepat

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab
2X50

0%

Mahasiswa mampu
menjelaskan
konsepNetwork
Planning Diagram

- Menjelaskan
sejarah
perkembangan
network
planning
diagram -
Menjelaskan
pentingnya
NWP -
Menjelaskan
sistematika
penyusunan
atau prinsip-
prinsip
penyusunan
NWP (simbol-
simbol)
Menggambar
network
planning
diagram

Kriteria:
nilai bagus jika
menjawab
dengan benar

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab
2X50

0%

Mahasiswa mampu
menjelaskan
sistematika
penjadwalan dengan
metode CPM

- Menjelaskan
terminologi jalur
kritis -
Menjelaskan
konsep-konsep
ES, EF, LS, LF
dan float tiap
aktivitas
Menjelaskan
konsep
aktivitas-
aktivitas kritis

Kriteria:
nilai bagus jika
jawaban benar

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab

2 X 50

0%

Mahasiswa mampu
menerapkan
penjadwalan dengan
metode CPM pada
kasus proyek
konstruksi

- Melakukan
perhitungan
maju dan
mundur
(Menghitung
nilai-nilai ES,
EF, LS, LF dan
float tiap
aktivitas)
Mengidentifikasi
aktivitas-
aktivitas kritis

Kriteria:
Nilai benar jika di
jawab dengan
tepat

Diskusi,
dan tanya
jawab
2X50

0%

Mahasiswa mampu
menjelaskan
sistematika
penjadwalan dengan
metode PERT

- Menjelaskan
terminologi
PERT -
Menjelaskan
perbedaan
PERT dengan
CPM -
Menjelaskan
prosedur
penjadwalan
dengan PERT
Menjelaskan
konsep-konsep
dari waktu
optimis, waktu
paling mungkin
dan waktu
pesimis

Kriteria:
Nilai bagus jika
menjawab
dengan tepat

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab

2 X 50

0%




Mahasiswa mampu
menerapkan
penjadwalan dengan
metode PERT pada
kasus proyek
konstruksi

- Melakukan
perhitungan
maju dan
mundur -
Mengkonversi
waktu A, b dan
m menjadi
waktu Te -
Melakukan
perhitungan
varian aktivitas
kritis -
Melakukan
perhitungan
standar deviasi
aktivitas kritis
Menganalisis
peluang
penyelesaian
proyek dengan
tabel disitribusi
normal

Kriteria:

Nilai bagus jika di

jawab dengan
tepat

Diskusi,
dan tanya
jawab
2X50

0%
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Kriteria:
Nilai bagus jika
dijawab dengan
benar

2 X 50

0%

Mahasiswa mampu
menjelaskan
prosedur penjadwalan
dengan metode
preseden diagram

- Menjelaskan
terminologi
penjadwalan
dengan PDM -
Menjelaskan
kelebihan-
kelebihan
metode PDM
dibandingkan
CPM -
Menjelaskan
jenis-jenis
hubungan logis
pada PDM dan
memberikan
contohnya pada
proyek
konstruksi
Menjelaskan
manfaat
penggunaan lag

Kriteria:
Nilai bagus jika
dijawab dengan
tepat

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab
2X50

0%
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Mahasiswa mampu
menerapkan
penjadwalan dengan
metode PDM pada
kasus proyek
konstruksi

- Melakukan
perhitungan
maju dan
mundur dengan
metode PDM -
Menghitung
nilai-nilai ES,
EF, LS, LF dan
float tiap-tiap
aktivitas
Mengidentifikasi
aktivitas-
aktivitas kritis

Kriteria:
Nilai bagus jika
dijawab dengan
tepat

Diskusi,
dan tanya
jawab
2X50

0%

1

Mahasiswa mampu
melakukan
penjadwalan dengan
aplikasi Microsoft
project

- Melakukan
perhitungan
maju dan
mundur dengan
metode PDM -
Menghitung
nilai-nilai ES,
EF, LS, LF dan
float tiap-tiap
aktivitas -
Mengidentifikasi
aktivitas-
aktivitas kritis -
Melakukan entri
aktivitas ke MS
project -
Melakukan entri
durasi,
hubungan logis
antar aktivitas
ke MS project -
Membuat
struktur WBS
secara custom -
Melakukan entri
sumber daya ke
MS project -
Memformat
kalendar project

Kriteria:
Nilai sempurna
jika di jawab
dengan benar

Presentasi
kelas
2X50

0%
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Mahasiswa mampu

melakukan analisis

produktivitas tenaga
kerja konstruksi

- Menjelaskan
pengertian dan
konsep
produktivitas
tenaga kerja -
Menjelaskan
variabel-
variabel yang
mempengaruhi
produktivitas -
Melakukan
perhitungan
produktivitas
berdasarkan
angka koefisien
analisis
Menghitung
jumlah pekerja
dari hasil
analisis
produktivitas

Kriteria:
Nilai bagus jika
menjawab
dengan tepat

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab

2 X 50

0%
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Mahasiswa mampu
melakukan alokasi
sumber daya

- Menjelaskan
tujuan
dilakukannya
analisis alokasi
sumber daya -
Menjelaskan
constrain pada
alokasi sumber
daya -
Menghitung
jumlah kuadrat
terkecil untuk
leveling sumber
daya tidak
terbatas -
Menghitung IPD
untuk leveling
sumber daya
terbatas

Kriteria:
Nilai bagus jika
dapat menjawab
dengan tepat

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab
2X50

0%
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Mahasiswa mampu
melakukan
pengendalian biaya
dan waktu
pelaksanaan proyek
konstruksi

- Menjelaskan
pentingnya
pengendalian
biaya dan
waktu -
Menjelaskan
prosedur dan
gembuat kurva
Memonitoring
pelaksanaan
konstruksi
dengan kurva S
- Menjelaskan
deskripsi
analisis varian -
Membuat
analisis varian -
Menjelaskan
pengertian nilai
hasil pekerjaan
- Menjelaskan
konsep-konsep
ACWP, BCWP
dan BCWS -
Menghitung
varian biaya
(CV) dan varian
waktu (SV) -
Menghitung
indeks kinerja
biaya (CPI)
Menghitung
indeks kinerja
jadwal (SPI)

Kriteria:
Nilai bagus jika
menjawab
dengan tepat

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab
Prsentasi
kelas
2X50

0%
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Mahasiswa mampu
melakukan
pengendalian biaya
dan waktu
pelaksanaan proyek
konstruksi

- Menjelaskan
pentingnya
pengendalian
biaya dan
waktu -
Menjelaskan

Kriteria:
Nilai bagus jika
menjawab
dengan tepat

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab
Prsentasi

0%

prosedur dan
membuat kurva
S

kelas
2X50

Memonitoring
pelaksanaan
konstruksi
dengan kurva S
- Menjelaskan
deskripsi
analisis varian -
Membuat
analisis varian -
Menjelaskan
pengertian nilai
hasil pekerjaan
- Menjelaskan
konsep-konsep
ACWP, BCWP
dan BCWS -
Menghitung
varian biaya
(CV) dan varian
waktu (SV) -
Menghitung
indeks kinerja
biaya (CPI)
Menghitung
indeks kinerja
jadwal (SPI)
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0%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No [ Evaluasi

Persentase

0%

Cate%tan

10.
11.
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Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang
merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang
diperoleh melalui proses pembelajaran.

CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi)
yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan
umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata
kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat
diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat
spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan
terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam
penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai
agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

Bentuk penilaian: tes dan non-tes.

Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik
Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang
setara.

Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning,
Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg
setara.

Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok
dan sub-pokok bahasan.

Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional
dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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