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Model
Pembelajaran

Project Based Learning

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
CPL-4 Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.

CPL-5 Menguasai dan mengaplikasikan teori-teori, konsep, prinsip, dan teknologi terkini dalam bidang Teknik Informatika,
termasuk Data Sains, Kecerdasan Artifisial, Jaringan Cerdas, Rekayasa Perangkat Lunak, serta Sistem dan Teknologi
Informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalalui riset dan penciptaan karya inovatif.

CPL-6 Merencanakan, mengelola, dan mengontrol proyek-proyek di bidang Teknik Informatika, memastikan keberhasilan
dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan proyek.

CPL-7 Menganalisis kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang kompleks dalam berbagai bidang Teknik Informatika,
menggunakan metode analitis dan pendekatan ilmiah.

CPL-9 Mengembangkan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan memanfaatkan
teknologi informasi terbaru.

CPL-10 Memiliki kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
bidang kerja yang relevan, seperti kemampuan manajerial, etika profesional, dan kepemimpinan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK - 1 Mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan kolaboratif dan pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks

perubahan dan manajemen proyek TI.

CPMK - 2 Mahasiswa mampu menguasai prinsip, teori, dan kerangka kerja manajemen perubahan dan proyek TI secara
mendalam.

CPMK - 3 Mahasiswa mampu merencanakan dan mengelola proyek perubahan teknologi informasi dengan pendekatan
sistematis.

CPMK - 4 Mahasiswa mampu menganalisis tantangan dan menyusun strategi implementasi perubahan dalam proyek TI.

CPMK - 5 Mahasiswa mampu mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi resistensi perubahan dan meningkatkan
efektivitas manajemen proyek TI.

CPMK - 6 Mahasiswa mampu menerapkan etika profesional, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial dalam manajemen
perubahan dan proyek TI.

Matrik CPL - CPMK

 
CPMK CPL-4 CPL-5 CPL-6 CPL-7 CPL-9 CPL-10

CPMK-1 ✔      

CPMK-2  ✔     

CPMK-3   ✔    

CPMK-4    ✔   

CPMK-5     ✔  

CPMK-6      ✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)



 
CPMK Minggu Ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CPMK-1 ✔
CPMK-2 ✔ ✔
CPMK-3 ✔ ✔
CPMK-4 ✔ ✔
CPMK-5 ✔ ✔ ✔
CPMK-6 ✔ ✔ ✔

Deskripsi
Singkat MK

Mata kuliah Manajemen Perubahan dan Proyek Teknologi Informasi pada jenjang S2 program studi Informatika bertujuan untuk
membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola perubahan organisasi berbasis teknologi informasi
serta merancang dan mengelola proyek-proyek TI secara efektif. Materi perkuliahan mencakup teori dan praktik manajemen perubahan,
perencanaan strategi proyek TI, pengelolaan risiko, sumber daya, anggaran, hingga evaluasi proyek. Mahasiswa akan mempelajari
pendekatan manajerial dan teknis dalam menyelaraskan transformasi digital dengan tujuan strategis organisasi, serta memahami faktor-
faktor keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi proyek TI. Melalui pendekatan berbasis studi kasus dan praktik langsung,
mahasiswa diharapkan mampu mengelola perubahan secara profesional dan berkontribusi terhadap keberhasilan proyek TI di
lingkungan nyata.

Pustaka Utama :

1. Schwalbe, K. (2015). Information Technology Project Management (8th ed.). Cengage Learning.
2. Hiatt, J. (2006). ADKAR: A Model for Change in Business, Government and our Community. Prosci Research.
3. Cameron, E., & Green, M. (2015). Making Sense of Change Management: A Complete Guide to the Models, Tools and

Techniques of Organizational Change. Kogan Page.
4. Kotter, J. P. (2012). Leading Change. Harvard Business Review Press.
5. Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Wiley.

Pendukung :

Dosen
Pengampu

Mg Ke-
Kemampuan akhir
tiap tahapan belajar
(Sub-CPMK)

Penilaian
Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,

Penugasan Mahasiswa,
 [ Estimasi Waktu]

Materi
Pembelajaran

[ Pustaka ]

Bobot
Penilaian

(%)
Indikator Kriteria & Bentuk Luring

(offline)
Daring (online)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Minggu ke 1

Menjelaskan konsep
dasar manajemen
perubahan dan
manajemen proyek TI

Ketepatan
Pemahaman

Kriteria:
Ketepatan
Menyelesaikan
Permasalahan
Sesuai dengan
Batas Minimal
(>75%)

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Ceramah dan
Diskusi
2 x 50

Video Conference
1 x 50

Materi:
Introduction to
Project
Management
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2015).
Information
Technology
Project
Management
(8th ed.).
Cengage
Learning.

Materi:
Introduction to
Project
Management
Pustaka: Hiatt,
J. (2006).
ADKAR: A
Model for
Change in
Business,
Government and
our Community.
Prosci
Research.

5%



2
Minggu ke 2

Menguraikan ruang
lingkup dan peran
manajemen proyek
dalam transformasi
organisasi

Analisis konteks Kriteria:
Kritis dan tepat

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Studi Kasus
2 x 50

Forum Diskusi
1 x 50

Materi: The
Project
Management
and Information
Technology
Context
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2015).
Information
Technology
Project
Management
(8th ed.).
Cengage
Learning.

Materi:
Individual
Change
Pustaka:
Cameron, E., &
Green, M.
(2015). Making
Sense of
Change
Management: A
Complete Guide
to the Models,
Tools and
Techniques of
Organizational
Change. Kogan
Page.

5%

3
Minggu ke 3

Mengembangkan
kerja tim dan
pembelajaran
berkelanjutan dalam
proyek TI

Kesesuaian sikap Kriteria:
Refleksi kolaboratif

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Diskusi
Kelompok
2 x 50

Forum Reflektif
1 x 50

Materi:
Empowering
Others to Act
Pustaka: Kotter,
J. P. (2012).
Leading
Change.
Harvard
Business
Review Press.

Materi:
Reinforcement
Pustaka: Hiatt,
J. (2006).
ADKAR: A
Model for
Change in
Business,
Government and
our Community.
Prosci
Research.

5%

4
Minggu ke 4

Menyusun rencana
proyek TI
menggunakan
pendekatan
sistematis

Kesesuaian
struktur rencana

Kriteria:
Komponen lengkap
& sistematis

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Workshop
2 x 50

Penugasan Daring
1 x 50

Materi: The
Project
Management
Process Groups:
A Case Study
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2015).
Information
Technology
Project
Management
(8th ed.).
Cengage
Learning.

5%



5
Minggu ke 5

Menyusun rencana
manajemen
perubahan dalam
implementasi sistem
informasi

Kelengkapan
rencana
perubahan

Kriteria:
Aspek ADKAR &
feasibility

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Presentasi
Rencana
2 x 50

1 x 50
Materi:
Awareness and
Desire for
Change
Pustaka: Hiatt,
J. (2006).
ADKAR: A
Model for
Change in
Business,
Government and
our Community.
Prosci
Research.

Materi:
Organizational
Change
Pustaka:
Cameron, E., &
Green, M.
(2015). Making
Sense of
Change
Management: A
Complete Guide
to the Models,
Tools and
Techniques of
Organizational
Change. Kogan
Page.

5%

6
Minggu ke 6

Menganalisis faktor
risiko dan resistensi
terhadap perubahan
dalam organisasi

Ketajaman
analisis risiko

Kriteria:
Mitigasi & inovasi
tepat

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Studi Kasus
2 x 50

Diskusi Daring
1 x 50

Materi: Creating
Short-Term Wins
Pustaka: Kotter,
J. P. (2012).
Leading
Change.
Harvard
Business
Review Press.

Materi: Leading
Change
Pustaka:
Cameron, E., &
Green, M.
(2015). Making
Sense of
Change
Management: A
Complete Guide
to the Models,
Tools and
Techniques of
Organizational
Change. Kogan
Page.

5%



7
Minggu ke 7

Mengidentifikasi
tantangan
implementasi proyek
TI di sektor
publik/privat

Relevansi solusi Kriteria:
Analisis konteks
aktual

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Diskusi Studi
Kasus
2 x 50

Forum Kolaboratif
1 x 50

Materi: Project
Scope
Management
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2015).
Information
Technology
Project
Management
(8th ed.).
Cengage
Learning.

Materi:
Organizational
Structures
Pustaka:
Kerzner, H.
(2017). Project
Management: A
Systems
Approach to
Planning,
Scheduling, and
Controlling.
Wiley.

5%



8
Minggu ke 8

Mampu menjelaskan
dengan lebih baik
materi-materi dari
minggu ke-1 s.d. ke-7

1.Menerapkan
konsep yang
telah
dipelajari

2.Mengalisis
dan
memecahkan
masalah

3.Menjawab
soal esai dan
studi kasus

Kriteria:
1.Kedalaman

jawaban
2.Kejelasan

analisis
3.Ketepatan

solusi

Bentuk Penilaian : 
Tes

Menyelesaikan
soal ujian Sub-
Sumatif
3 x 50

Materi: Materi-
materi dari
minggu ke-1 s.d.
ke-7
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2015).
Information
Technology
Project
Management
(8th ed.).
Cengage
Learning.

Materi: Materi-
materi dari
minggu ke-1 s.d.
ke-7
Pustaka: Hiatt,
J. (2006).
ADKAR: A
Model for
Change in
Business,
Government and
our Community.
Prosci
Research.

Materi: Materi-
materi dari
minggu ke-1 s.d.
ke-7
Pustaka:
Cameron, E., &
Green, M.
(2015). Making
Sense of
Change
Management: A
Complete Guide
to the Models,
Tools and
Techniques of
Organizational
Change. Kogan
Page.

Materi: Materi-
materi dari
minggu ke-1 s.d.
ke-7
Pustaka: Kotter,
J. P. (2012).
Leading
Change.
Harvard
Business
Review Press.

Materi: Materi-
materi dari
minggu ke-1 s.d.
ke-7
Pustaka:
Kerzner, H.
(2017). Project
Management: A
Systems
Approach to
Planning,
Scheduling, and
Controlling.
Wiley.

15%



9
Minggu ke 9

Menentukan strategi
komunikasi dalam
perubahan proyek

Efektivitas
komunikasi

Kriteria:
Strategi relevan dan
logis

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Diskusi
Interaktif
2 x 50

Simulasi Role Play
1 x 50

Materi:
Knowledge
Pustaka: Hiatt,
J. (2006).
ADKAR: A
Model for
Change in
Business,
Government and
our Community.
Prosci
Research.

Materi: Change
Communication
Pustaka:
Cameron, E., &
Green, M.
(2015). Making
Sense of
Change
Management: A
Complete Guide
to the Models,
Tools and
Techniques of
Organizational
Change. Kogan
Page.

5%

10
Minggu ke 10

Merancang
pendekatan inovatif
untuk manajemen
proyek teknologi

Kreativitas solusi Kriteria:
Keunikan &
keberlanjutan

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Mini Workshop
2 x 50

Penugasan Ide
1 x 50

Materi:
Consolidating
Gains
Pustaka: Kotter,
J. P. (2012).
Leading
Change.
Harvard
Business
Review Press.

Materi: Project
Strategy
Pustaka:
Kerzner, H.
(2017). Project
Management: A
Systems
Approach to
Planning,
Scheduling, and
Controlling.
Wiley.

5%

11
Minggu ke 11

Menganalisis
penggunaan alat
bantu TI dalam
manajemen proyek

Pemanfaatan
tools

Kriteria:
Akurasi
penggunaan tools

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Proyek
Perangkat
Lunak

Demonstrasi Online
1 x 50

Materi: Project
Communications
Management
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2015).
Information
Technology
Project
Management
(8th ed.).
Cengage
Learning.

5%



12
Minggu ke 12

Menerapkan
kepemimpinan dan
manajemen etis
dalam proyek
perubahan TI

Relevansi nilai
profesional

Kriteria:
Penerapan nilai etis

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Refleksi Kasus
Nyata
2 x 50

Forum Reflektif
1 x 50

Materi:
Anchoring
Change
Pustaka: Kotter,
J. P. (2012).
Leading
Change.
Harvard
Business
Review Press.

Materi: Ethics in
Change
Pustaka:
Cameron, E., &
Green, M.
(2015). Making
Sense of
Change
Management: A
Complete Guide
to the Models,
Tools and
Techniques of
Organizational
Change. Kogan
Page.

5%

13
Minggu ke 13

Menyusun studi
kelayakan proyek
perubahan teknologi
informasi

Kelayakan dan
risiko

Kriteria:
Objektivitas dan
realistis

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Diskusi
Kelompok
2 x 50

Penugasan simulasi
1 x 50

Materi: Project
Integration
Management
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2015).
Information
Technology
Project
Management
(8th ed.).
Cengage
Learning.

Materi: Project
Feasibility
Pustaka:
Kerzner, H.
(2017). Project
Management: A
Systems
Approach to
Planning,
Scheduling, and
Controlling.
Wiley.

5%

14
Minggu ke 14

Melakukan evaluasi
dan kontrol terhadap
proyek perubahan TI

Ketepatan
indikator evaluasi

Kriteria:
Logis dan terukur

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Simulasi
Proyek
2 x 50

Review Peer-to-Peer
1 x 50

Materi: Project
Risk
Management
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2015).
Information
Technology
Project
Management
(8th ed.).
Cengage
Learning.

Materi:
Monitoring &
Controlling
Pustaka:
Kerzner, H.
(2017). Project
Management: A
Systems
Approach to
Planning,
Scheduling, and
Controlling.
Wiley.

5%



15
Minggu ke 15

Review proyek
perubahan TI:
laporan akhir dan
presentasi

Kelengkapan
laporan

Kriteria:
Struktur sistematis
dan logis

Bentuk Penilaian : 
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Diskusi Akhir
Proyek
2 x 50

Umpan Balik Peer
1 x 50

Materi: Revisi
Laporan Akhir
Proyek
Perubahan TI
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2015).
Information
Technology
Project
Management
(8th ed.).
Cengage
Learning.

Materi: Revisi
Laporan Akhir
Proyek
Perubahan TI
Pustaka: Hiatt,
J. (2006).
ADKAR: A
Model for
Change in
Business,
Government and
our Community.
Prosci
Research.

Materi: Revisi
Laporan Akhir
Proyek
Perubahan TI
Pustaka:
Cameron, E., &
Green, M.
(2015). Making
Sense of
Change
Management: A
Complete Guide
to the Models,
Tools and
Techniques of
Organizational
Change. Kogan
Page.

Materi: Revisi
Laporan Akhir
Proyek
Perubahan TI
Pustaka: Kotter,
J. P. (2012).
Leading
Change.
Harvard
Business
Review Press.

Materi: Revisi
Laporan Akhir
Proyek
Perubahan TI
Pustaka:
Kerzner, H.
(2017). Project
Management: A
Systems
Approach to
Planning,
Scheduling, and
Controlling.
Wiley.

5%



16
Minggu ke 16

Mampu menjelaskan
dengan lebih baik
materi-materi dari
minggu ke-9 s.d. ke-
15

Mengintegrasikan
seluruh materi
Manajemen
Perubahan dan
Proyek Teknologi
Informasi yang
telah dipelajari
dalam mata
kuliah

Kriteria:
Kemampuan
menyelesaikan soal
terkait semua
CPMK

Bentuk Penilaian : 
Tes

Menyelesaikan
soal Ujian
Sumatif
3 x 50

Materi: Materi-
materi dari
minggu ke-9 s.d.
ke-15
Pustaka:
Schwalbe, K.
(2015).
Information
Technology
Project
Management
(8th ed.).
Cengage
Learning.

Materi: Materi-
materi dari
minggu ke-9 s.d.
ke-15
Pustaka: Hiatt,
J. (2006).
ADKAR: A
Model for
Change in
Business,
Government and
our Community.
Prosci
Research.

Materi: Materi-
materi dari
minggu ke-9 s.d.
ke-15
Pustaka:
Cameron, E., &
Green, M.
(2015). Making
Sense of
Change
Management: A
Complete Guide
to the Models,
Tools and
Techniques of
Organizational
Change. Kogan
Page.

Materi: Materi-
materi dari
minggu ke-9 s.d.
ke-15
Pustaka: Kotter,
J. P. (2012).
Leading
Change.
Harvard
Business
Review Press.

Materi: Materi-
materi dari
minggu ke-9 s.d.
ke-15
Pustaka:
Kerzner, H.
(2017). Project
Management: A
Systems
Approach to
Planning,
Scheduling, and
Controlling.
Wiley.

15%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning
No Evaluasi Persentase
1. Aktifitas Partisipasif 20%
2. Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk 50%



3. Tes 30%
100%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh
melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan
khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan
bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau
diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap
materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian
konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik

Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning,

Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-

pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat

kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 23 April 2025

Koordinator Program Studi S2
Informatika

RICKY EKA PUTRA
NIDN 0716018704

UPM Program Studi S2
Informatika

NIDN 0024118405

File PDF ini digenerate pada tanggal 6 Desember 2025 Jam 21:03 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa


	Universitas Negeri Surabaya  Fakultas Teknik  Program Studi S2 Informatika
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
	Capaian Pembelajaran (CP)
	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
	Matrik CPL - CPMK
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)
	Deskripsi Singkat MK
	Pustaka
	Dosen Pengampu
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)
	Minggu ke 1
	Minggu ke 2
	Minggu ke 3
	Minggu ke 4
	Minggu ke 5
	Minggu ke 6
	Minggu ke 7
	Minggu ke 8
	Minggu ke 9
	Minggu ke 10
	Minggu ke 11
	Minggu ke 12
	Minggu ke 13
	Minggu ke 14
	Minggu ke 15
	Minggu ke 16
	Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning
	Catatan

